


Volet	code TRA	Réalisation de travaux ou de mesures de restauration ou de maintien de la connectivité
Objectif Contrat	code TRA4	Conservation et restauration d'un réseau de pelouses sèches et de landes
Action	code TRA4.1	Gestion et protection d'un réseau de landes et friches collinéennes dans l'objectif prioritaire du maintien des sites de reproduction du Busard cendré

Localisation de l'action

secteurs collinéens (versants Ondaine et Gier, plateaux Mornantais, de Condrieu, Pélussinois)



Descriptif de l'action

Action, menée en partenariat avec les LPO Loire et Rhône, destinée à conforter la sous-trame «landes et pelouses sèches », identifiée comme une des plus fragmentées sur le périmètre du plan d'actions. Cette action vise entre autre à préserver une espèce à fort enjeu patrimonial au niveau national : le Busard cendré pour lequel le périmètre du plan d'actions (partie nord-est) accueille un des derniers secteurs de reproduction à l'échelle régionale.

L'action sera complémentaire des actions menées par le CENRA dans le cadre de la gestion des landes des ENS du plateau Mornantais.

Quatre étapes seront réalisées :

- Identification à l'échelle parcellaire et sélection des sites constituant un réseau fonctionnel de landes et de friches
- Partage de la connaissance et des objectifs avec les acteurs locaux (animation foncière, porter à connaissance..)
- Elaboration concertée d'un plan de gestion reposant sur la mise en place d'outils de préservation à long terme des sites (planification, protection réglementaire, maîtrise foncière ou d'usage...)
- Réalisation des interventions de gestion et de suivi

Indicateur de suivi																				
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de sites intégrés au réseau et pour lesquels l'état de conservation est garanti - Réalisation des actions de gestion - Evolution du taux de nidification du Busard cendré 																				
Durée estimée																				
5 ans																				
Calendrier prévisionnel																				
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 15%;">2014</td> <td style="width: 15%;">2015</td> <td style="width: 15%;">2016</td> <td style="width: 15%;">2017</td> <td style="width: 15%;">2018</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Plan d'actions</td> <td></td> </tr> </table>							2014	2015	2016	2017	2018			Plan d'actions						
2014	2015	2016	2017	2018																
Plan d'actions																				
Coût de l'opération																				
<i>Coût/journée : 500€ en 2014 et 2015 ; 525 € de 2016 à 2018</i>																				
	2014	2015	2016	2017	2018	€ TTC														
Acquisition foncière		5 000																		
Investissement :	0	5 000	0	0	0	5 000														
Inventaire, hiérarchisation, animation foncière, suivi de chantier....	70 000 140 jours	31 500 63 jours	26 250 50 jours	21 000 40 jours	13 125 25 jours	161 875														
Travaux de gestion	5 000	10 000	20 000	20 000	20 000	75 000														
Fonctionnement :	75 000	41 500	46 250	41 000	33 125	236 875														
Total (€ TTC)	75 000	46 500	46 250	41 000	33 125	241 875														
Maître d'ouvrage																				
PNR Pilat																				
Plan de financement envisagé																				
	%	Investissement	%	Fonctionnement	Total (€ TTC)															
FEDER	50	2 500	50	118 437,50	120 937															
Région RA	50	2 500	50	118 437,50	120 938															
Total (€ TTC)	100	5 000	100	236 875	241 875															

Dossier 1^{ère} tranche déposé en 2013 auprès du FEDER Massif central et Région RA pour une enveloppe de 121 500 € TTC (à consommer avant juin 2015)