

<b>Volet</b>	<b>code ETU</b>	<b>Approfondissement des connaissances et études complémentaires</b>
<b>Objectif Contrat</b>	<b>code ETU4</b>	<b>Evaluation du potentiel des traversées de la grande et méso-faune entre massif du Pilat et Monts du Lyonnais/Dauphiné et définition d'un plan d'interventions de maintien/restauration des continuités écologiques</b>
<b>Action</b>	<b>code ETU4.2</b>	<b>Acquisition de matériel de suivi de la faune</b>
Localisation de l'action		
<i>Action non localisée</i>		
Descriptif de l'action		
<p>Acquisition de matériel et d'équipements nécessaires notamment à la mise en œuvre de l'action ETU 4.1 « Evaluation des déplacements de la faune terrestre au niveau des Vallées du Rhône et du Gier » ; l'achat sera effectué par le Parc naturel régional du Pilat pour une utilisation par les différents acteurs participant aux campagnes d'étude du déplacement de la faune sur le territoire du contrat.</p> <p>Ce matériel comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une quarantaine de pièges photos de la gamme Reconyx (ou modèle similaire)</li> <li>• Le matériel utile à son fonctionnement (piles, carte mémoire, etc.)</li> <li>• Le matériel utile à sa mise en place sur site (boîtier de protection, piquet, cadenas ou antivol, etc.)</li> <li>• Cages-pièges (spécifique pour la grande faune)</li> <li>• Dispositif de marquage</li> <li>• Tout autre matériel qui se révélerait nécessaire au moment de la définition précise des protocoles (sous réserve de ne pas dépasser l'enveloppe financière allouée à l'action ETU 4.2)</li> </ul>		
Enjeu trame écologique (SRCE)		
<p>Cette action n'est pas localisée : elle participe à la mise en place d'actions qui concernent des axes prioritaires SRCE</p>		
Indicateurs de suivi		
<p>Plusieurs indicateurs d'efficacité peuvent être proposés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre d'appareils achetés</li> <li>• Nombre de jours de prise de photos</li> <li>• Nombre de photos...</li> <li>• Nombre de sites équipés</li> </ul>		
Durée estimée		
1 an, en 2014		

### Calendrier prévisionnel

2014	2015	2016	2017	2018
Achat				

### Coût de l'opération

	montant	€ HT ou TTC
Achat matériel	31 400	€ TTC
<b>Investissement :</b>	<b>31 400</b>	<b>€ TTC</b>
<b>Total :</b>	<b>31 400</b>	<b>€ TTC</b>

### Maître d'ouvrage

PNR Pilat

### Plan de financement envisagé

	%	Investissement	%	Fonctionnement	Total (€ TTC)
Région RA	50	15 700			15 700
FEDER	50	15 700			15 700
<b>Total (€ TTC)</b>	<b>100</b>	<b>31 400</b>			<b>31 400</b>

Version : 7 mars 2014